


ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ
๑	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๙
๒	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวม ประมวลผล เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔	จัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานราชการ/เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่ เช่น กรมธนารักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ก่อนจะนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๕	แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) และประธานกรรมการชุมชน (คณะกรรมการชุมชน) เพื่อส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙
๖	จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ
๗	ส่วนราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (อาทิ สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่างๆ) ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตรวจสอบ โครงการพัฒนา/กิจกรรม เป็นหน้าที่และมีอำนาจดำเนิน การได้หรือไม่ อย่างไรแล้วจัดส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๙
๘	การประสานโครงการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชนที่เป็นโครงการพัฒนา หรือกิจกรรม ที่เป็นหน้าที่และอำนาจพิจารณาบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๙
๙	เมื่อประมวลผลข้อมูลแล้ว ให้นำเสนอข้อมูล เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ของส่วนราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่และ/หรือหน่วย งานที่ขอรับเงินอุดหนุน ต่อปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลน้ำ คำใหญ่ เพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูล พื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙
๑๐	เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่ เห็นชอบตามลำดับ ๙ แล้วให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์ส่งให้ปลัดเทศบาล เพื่อ เสนอนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่ แล้วนำไปสร้างกระบวนการการ มีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะ ให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกตให้เกิดความ สมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙
๑๑	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ : การกำหนดหัวระยะเวลาสามารถปรับให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่


 ผู้เสนอ
 (นางสาวนงลักษณ์ หลักคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด


 ผู้เห็นชอบ
 (นางประไพศรี กรินรักษ์)
 ปลัดเทศบาล


 ผู้อนุมัติ
 (นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่